

Утверждаю:  
 Заведующий МБДОУ №7  
 Молчанова Е.Б.  
 Приказ № 23 от 23.09.2014г.



План – график

введения федерального государственного образовательного стандарта  
 дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном  
 дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации			Ответственные исполнители
			2014	2015	
<b>Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО		-	-	Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель
2.	Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОСТ ДО	-	-	До 30.12.15	Молчанова Е.Б. - заведующий
3.	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	-	-	До 30.12.15	Молчанова Е.Б. – заведующий
4.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	-	-	До 30.12.15	Смирнова М.В. – ст.воспитатель
5.	Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы МБДОУ.	-	-	До 30.12.15	Молчанова Е.Б. – заведующий и члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ			До 01.09.15.	Молчанова Е.Б. – заведующий
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
7.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ на 2014 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе.		До 01.09.	-	Молчанова Е.А. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель

8.	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО			-	Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель
9.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах, семинарах.	Согласно годовому плану МБДОУ			Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
10.	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.		-	-	Смирнова М.В. – ст.воспитатель
11.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО		-	-	Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель
12.	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ				Смирнова М.В. – ст.воспитатель
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
13.	Корректировка годового плана работы МБДОУ с учетом введения ФГОС ДО.		01.09.1 4	-	Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель
14.	<u>Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО:</u> - педагогических советов; - семинаров; - консультаций.		Согласно годовому плану не менее 5-ти	Согласно годовому плану не менее 5-ти	Смирнова М.В. – ст.воспитатель
15.	Организация на базе МБДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО	Согласно годовому плану МБДОУ			Смирнова М.В. – ст.воспитатель
<b>Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					
16.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО.		-	-	Молчанова Е.Б. – заведующий
17.	Информирование родителей(законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.)	Согласно годовому плану МБДОУ			Молчанова Е.Б. – заведующий, Смирнова М.В. – ст.воспитатель

1 8.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	-		-	Молчанова Е.Б. – заведующий
<b>Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1 9.	Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	-	-	До 01.01.15	Молчанова Е.Б. – заведующий, Погодина С.В. – председатель профсоюзного комитета, Смирнова М.В.- ст.воспитатель
2 0.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации образовательной программы МБДОУ	-		-	Молчанова Е.Б. – заведующий, Зубова Н.А. –зам.зав. по АХЧ
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
2 1.	Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	-		До 01.09.15.	Молчанова Е.Б. – заведующий, Зубова Н.А. – зам.зав.по АХЧ
2 2.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	-	-	До 01.09.15.	Молчанова Е.Б. – заведующий, Терентьева Г.И. – ст.мед.сестра,  Зубова Н.А. – зам.зав.по АХЧ
2 3.	Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и др.)	-	-	До 30.09.15.	Молчанова Е.Б. – заведующий,  –Зубова Н.А. – зам.зав.по АХЧ