

**План-график
(дорожная карта)
по внедрению и реализации федеральной образовательной программы
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 7»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	06.02.23г.	Заведующий ДОО	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО. Положение о рабочей группе.
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	06.02.23г.	Заведующий ДОО, рабочая группа	Система мероприятий, план-график действий	Приказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОО	Февраль	Заведующая ДОО Старший воспитатель	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОО об утверждении

					годового плана
5.	Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных совещаниях	Февраль, Май, Август.	Заведующая ДОО, старший воспитатель	Осмысление содержания ФОП ДО и определения уровня готовности ДОО к её внедрению	Протоколы, положения приказы, аналитические справки
6.	Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО	Август	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты
7.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	Март – Август	Рабочая группа	Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности.	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты
8.	Издание приказа об отмене реализации предыдущей версии ОП ДОО в внедрении новой.	Август	Заведующий ДОО	Переход ДОО на новый формат образовательной деятельности	Приказ
Кадровые условия					
1	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	Март-август	Заведующий старший воспитатель	Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников	Удостоверения. План повышения квалификации
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	Февраль-Август	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнений смысловых понятий	Аналитические материалы. Выписки из протоколов. Локальные акты.
3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	с 01.09.23г.	Старший воспитатель	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации
4.	Организация участия педагогических работников в Педагогических советах	Февраль, Май, Август.	Администрация ДОО	Обновление содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Протоколы, аналитические справки, Методические рекомендации
5.	Участие коллектива ДОО в конференциях и семинарах по проблеме	Март-август	Заведующий ДОО, старший	Повышение компетентности педагогического	Перечень мероприятий. Сертификаты

	на разных уровнях образования		воспитатель	коллектива ДОО	
6.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	По запросам педагогов	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	Методические рекомендации Пакет методических материалов
Материально-технические условия					
1.	Обеспечение оснащённости оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО	Апрель-август	Администрация ДОО	Оснащённость оборудованием с учетом требований ФОП ДО	Перечень Локальные акты
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	Апрель – Август	Заведующий ДОО Рабочая группа.	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель - Август	Заведующий ДОО Рабочая группа	Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Приказ о перечне учебно-методического комплекта к ООП ДО
4.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	Март-август	Заведующий ДОО Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Каталог ЭОР
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных	Апрель-август	Заведующий Рабочая группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной	Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие

	отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет			информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО					
1.	Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Результаты мониторинга	Инструментарий мониторинга. Аналитические материалы.
2.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Наличие центров	Перечень центров. Фотогалерея
3.	Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой		Заведующий ДОО Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров. Фотогалерея
Информационно-методические условия					
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Август	Заведующий Старший воспитатель	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО	Март-август	Заведующий Старший воспитатель	Соответствие структуры сайта федеральным требованиям	Размещение локальных актов
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Март-август	Заведующий Старший воспитатель Заведующий Старший воспитатель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты
4.	Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО	Февраль-Август	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования.	Публикации, методические материалы, статьи, ссылки